

| Evidencijski broj nabave | Predmet nabave | Brojčana oznaka predmeta nabave iz Jedinstvenog rječnika javne nabave (CPV) | Procijenjena vrijednost nabave | Vrsta postupka | Posebni režim nabave | Predmet podijeljen na grupe? | Sklapa se Ugovor/okvirni sporazum? | Planirani početak postupka | Planirano trajanje ugovora ili okvirnog sporazuma |
|--------------------------|--|---|--------------------------------|-----------------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------|---|
| JN-1/22 | Nabava računala i računalne opreme | 30200000 | 80000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | drugi kvartal 2022. | 45 dana |
| JN-2/22 | Usluga tiskanja | 79810000 | 95000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | prvi kvartal 2022. | 1 godina |
| JN-3/22 | Održavanja i programska podrška sustava e-ulaznica | 48900000 | 71000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | prvi kvartal 2022. | 1 godina |
| JN-4/22 | Rekonstrukcija i dorada vanjske rasvjete u Muzeju krapinskih neandertalaca | 31527260 | 450000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | prvi kvartal 2022. | 90 dana |
| JN-5/22 | Izvedba vanjske rasvjete u parku Muzeja seljačkih buna | 31527260 | 70000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | drugi kvartal 2022. | 90 dana |
| JN-6/22 | Zamjena pokrova na krovovima zgrada narodnog graditeljstva 43/44s u Muzeju "Staro selo" | 45000000 | 200000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | treći kvartal 2022. | 90 dana |
| JN-7/22 | Održavanje klimatizacije, ventilacije, centralnog grijanja i freona u Muzejima Hrvatskog zagorja | 45331000 | 90000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | treći kvartal 2022. | 1 godina |
| JN-8/22 | Popravak instalacije Ice Age u Muzeju krapinskihneandertalaca | 48900000 | 120000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | treći kvartal 2022. | 90 dana |
| JN-9/22 | Održavanje programskih paketa računalnih programa (računovodstvo, knjigovodstvo, digitalna arhiva) | 48900000 | 44000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | prvi kvartal 2022. | 1 godina |
| JN-10/22 | Izvedba rasvjetnih sustava u Dvoru Veliki Tabor (kula B i D) | 31527260 | 153000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | drugi kvartal 2022. | 90 dana |
| JN-11/22 | Usluge oglašavanja Muzeja Hrvatskog zagorja | 79342200 | 100000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | drugi kvartal 2022. | 1 godina |
| JN-12/22 | Video nadzor stalnog postava i vanjskog područja Muzeja krapinskih neandertalaca | 35120000 | 105000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | treći kvartal 2022. | 90 dana |
| JN-13/22 | Obnova stolarije u dvorcu Oršić i prvom katu upravne zgrade | 44220000 | 140000,00 | Postupak jednostavne nabave | | DA | Ugovor | treći kvartal 2022. | 90 dana |
| JN/14/22 | Obnova kamene plastike portala dvorca Oršić | 45000000 | 50000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | treći kvartal 2022. | 90 dana |
| JN-15/22 | Soboslikarsko ličilački radovi u stalnom postavu Muzeja seljačkih buna | 45442100 | 100000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | treći kvartal 2022. | 45 dana |
| JN-16/22 | Dopunski radovi na objektu i okolišu Studia Galerije Antuna Augustinčića | 45000000 | 140000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Ugovor | treći kvartal 2022. | 90 dana |
| JN-17/22 | Popravak i zamjena dotrajale ograde na nalazištu Hušnjakovo | 45000000 | 50000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | treći kvartal 2022. | 30 dana |
| JN-18/22 | Izrada i postava drvenih klupa u Muzeju krapinskih neandertalaca | 45421000 | 25000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | drugi kvartal 2022. | 30 dana |
| JN-19/22 | Popravak sljemena na slamnatim krovovima u Muzeju "Staro selo" | 45000000 | 50000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | treći kvartal 2022. | 90 dana |
| JN-20/22 | Nabava motornih kosilica za travu | 16311000 | 75000,00 | Postupak jednostavne nabave | | NE | Narudžbenica | drugi kvartal 2022. | 45 dana |

| | | | | | | | | | |
|-----------|---|----------|-----------|--|--|----|--------|--------------------|----------|
| EOJN-1/22 | Glavni izvedbeni projekt izgradnje Visitor service centra | 71220000 | 390000,00 | Pregovarački postupak bez prethodne objave | | NE | Ugovor | prvi kvartal 2022. | 120 dana |
|-----------|---|----------|-----------|--|--|----|--------|--------------------|----------|